



REQUISICIÓN DE COMPRA RECURSO ORDINARIO

9/ - 2025

SOLICITA:	MIGUEL ÁNCEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA: 01/08/2025

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3511	3000	1	SERVICIO	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CONTINUIDAD DE TEJABAN CON MEDIDAS DE 25 METROS DE LARGO POR 3.50 METROS DE ANCHO. INCLUYE: BARRENADO DE SUELO PARA COLOCACIÓN DE PLACAS Y FIJACIÓN DE LA MISMA PARA INSTALCIÓN E POSTES; CORTE PLACAS DE 4" X 12, FIJADAS CON TAQUETE EXPANSIVO PARA FIJACIÓN DE POSTES. FABRICACIÓN DE POSTES CON POLIN MONTEN DE 3" EN CAJA, CON MEDIDA DE 2.90 MTS DE ALTO. INSTALACIÓN DE POSTES TIPO CAJA PARA ESTRUCTURA DE TEJABAN CON SEPARACIÓN DE 5 METROS, COLOCACION DE 4 TIRANTES CON POLIN DE 5" EN TODO EL LARGO DE LA ESTRUCTURA, CORTE Y COLOCACIÓN DE PLACA EN UNIONES DE MONTENES DE 5" PARA MAYOR ESTABILIDAD, NIVELACIÓN DE POSTES Y DESNIVEL PARA DEJAR FORMA DE CAIDA EN ESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE LAMINAS Y DAR CONTINUIDAD CON EL TEJABAN EXISTENTE.	\$ 69,941.33	\$ 69,941.33
3511	3000	1	SERVICIO	INSTALACIÓN DE LAMINAS GALVANIZADAS EN ESTRUCTURA DE TEJABAN, FIADAS CON PIJABROCA Y SELLADO DE LAS MISMA PARA EVITAR FILTRACIONES 107 METROS CUADRADOS.	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00
SUBTOTAL:						\$ 101,941.33
I.V.A 18%:						\$ 16,310.61
TOTAL:						\$ 118,251.94

FORMA DE PAGO:	☐ CHEQUE ()	☐ TRANSFERENCIA ()
PARCIAL ()	TOTAL (X)	BANCO: BBVA
		NO CUENTA:
		clabe:

OBSERVACIONES:



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA SIERRA DE PINAR DEL RÍO

14 AGO 2025

MIGUEL ÁNCEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES Nombre y Firma

MIGUEL ÁNCEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES Nombre y
Firma

LIC. IRMA GILVACIURA MONTES ANIBES
VALIDACIÓN DE REQUISITA REC.
FINANCIEROS
Nombre y Firma

MTR. FRANCISCO DE JAVAS ALCALA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Nombre y Firma

MTR. HASSEN BALEN RIVAS DIAZ BLA
AUTORIZA - RECTOR
Nombre y Firma

CLAVE: F-RM-01-01

REVISIÓN 04

11.08.2025

FECHA: 28 de julio de 2025

RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS GENERALES
OFICIO UPZMG/SADMVO/RMySG/040/2025

ASUNTO: *petición de compra*
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. a 1 de agosto de 2025

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Por medio del presente solicito su apoyo para llevar a cabo la contratación del servicio de instalación de tejaban. Instalar una extensión del tejaban de laboratorio de Ing. Civil-Diseño Industrial, permitirá proporcionar a la UPZMG un espacio para operar de forma correcta el laboratorio de Ingeniería Diseño Industrial y adicionalmente tener un espacio que permita resguardar los bienes (activos) que se encuentran en los pasillos de la Universidad.

El servicio requerido incluye:

- Fabricación de estructura para tejaban de 25 metros de largo aproximadamente por 3.70 metros de ancho aproximadamente, fijada al piso con taquete metálico expansivo para no dañar la losa de la explanada.
- Instalación de lámina galvanizada de 4.27 metros de largo, en la totalidad de la superficie del tejaban, fijada y sellada para evitar filtraciones. Deberá de contar con empalme de la estructura adjunta.

El requerimiento señalado se encuentra dentro del programa anual de adquisiciones 2025, será cubierto con recursos de origen federal con la partida 3511, señalando que esta Dependencia cuenta con suficiencia presupuestal en la partida señalada.

De igual forma, manifiesto que no existen productos alternativos que puedan satisfacer las necesidades detectadas a un precio más bajo, o en su caso, la inexistencia de estudios o consultorias similares a las que se soliciten; así como que esta Dependencia no cuenta con ningún contrato vigente que ampare la prestación de dichos productos/servicios y que la presente solicitud atiende a la **correcta programación de adquisiciones** de esta Área Requiriente, en atención a sus necesidades reales y con sujeción al Presupuesto de Egresos aprobado.

La presente solicitud se sujeta al programa anual de adquisiciones de la dependencia, previsto en el artículo 55 y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Av. Adolf B. Horn # 8941, Col. Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45670
www.upzmg.edu.mx





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

1. Acompañada de 3 cotizaciones con vigencia menor a 30 días y cuadro comparativo, con las características que marca el artículo 4, fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"2025, AÑO DE LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH Y SIFILIS
EN JALISCO"

Miguel Ángel Triana Estrada
Jefe de Recursos Materiales y Servicios
Generales

C.c.p. Archivo

Av. Adolf B. Horn # 8941, Col. Arvento, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45670
www.upzmg.edu.mx



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS


JALISCO
ESTADO DEL ESPERO



Innovación, Ciencia
y Tecnología



URBANIZADORA E IMOBILIARIA
DFERREIRA

COTIZACIÓN:

A-149

*FECHA: 21 JULIO 2025

*VIGENCIA: 28 DE JULIO DEL 2025

DATOS DEL CLIENTE

* **NOMBRE:** MIGUEL TRIANA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA Z.M. DE GDL

* **DOMICILIO:** AV. ADOLFO HORN #8941, COL. ARVENTO

* **N5-ELIMINADO 1**

* **TELEFONO:** 3311897777

CANTIDAD	PRODUCTO	P.U.	TOTAL
	Servicio de mano de obra de personal herrero para (5 personas) fabricacion de estructura para continuidad de tejaban con medidas de 25 mts de largo por 3.50 mts de ancho por 2.90 mts de alto , con material proporcionado por el cliente para la fabricacion de la siguiente manera:		
	*Barrenado de suelo para colocacion de placas y fijacion de la misma para instalacion de postes.		
	*Corte placa de 4" x 12 cm fijadas con taquete expansivo para fijacion de postes.		
1	*Fabricacion de postes con polin monten de 3" en caja, con medida de 2.90 mts de alto.	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
	*Fabricacion de caja con polin monten de 3" en caja con medida de 3.50 mts para perimetro del tejaban.		
	*Instalacion de postes tipo caja para estructura de tejaban con separacion de 5 mts.		
	*Colocacion de 4 tirantes con polin de 5" en todo el largo de la estructura.		
	*Corte y colocacion de placa en uniones de montenes de 5" para mayor estabilidad.		
	*Nivelacion de postes y desnivel para dejar la forma de caída en estructura para colocacion de laminas en continuacion del tejaban existente.		
	Servicio de mano de obra de personal capacitado para instalacion y fijacion de laminas galvanizadas con medida de 3.00 mts x 1.07 mts en estructura para tejaban con medida de 3.50 mts de ancho por 25 mts de largo.		

Urbanizadora e Imobiliária Dferreira

N6-ELIMINADO 7

urbanizadoraferreira@gmail.com

Dom Manuel Lopez Cotilla #749

- 1 Conderando un altura de 2.90 mts para sujetacion y fijacion de laminas galvanizadas con pija broca y sellado en las uniones y en pijas para evitar goteos internamente Considerando las medidas de seguridad para el personal por trabajo en alturas. \$ 25,000.00 \$ 25,000.00

NOTA: El trabajo es considerado para 3 dias habiles sin contratiempos, se requiere el area despejada y el material en el area de trabajo para inicio de labores.

SUBTOTAL	\$ 83,000.00
IVA	\$ 13,280.00
TOTAL	\$ 96,280.00



Urbanizadora e Inmobiliaria Dferreira

N7-ELIMINADO 7
urbanizadoraferreira@gmail.com
Dom Manuel Lopez Cotilla #749

3317292657

SOLERCO SOLUCIONES EN ENERGIA RENOVABLE Y
CONSTRUCCION SAFAUNA #2441 INT, COL. BOSQUES DE LA VICTORIA,
GUANAJUATO 7

3317292660



COTIZACION

Cliente: UPZMG At'n: Ing. Miguel Trilana Correillo: Cajitlan E-mail: miguel.trilana@upzmg.edu.mx	Teléfono: 33 23 72 91 98	COT: IEM/401/25 Fecha: Julio 22 de 2025
---	---------------------------------	---

FABRICACION DE ESTRUCTURA

Cant.	Descripción
1	Servicio de fabricacion de estructura para tejaban con acoplamiento a estructura existente, en el cual se requiere el area despejada para inicio de labores y material (proporcionado por por el cliente) en el area. A mencion del cliente y solicitud se realizara la estructura en la siguiente descripcion Union de monteres para posteria colocandolos a 5 mts de distancia uno de otro a cubrir un area aproximada de 27 mts de largo por un ancho de 4 mts con un pendiente que va de 3.20 mts de altura a 1.90 mts aprox. Colocacion de monteres para tirantes en direccion a la longitud de la estructura para colocacion de laminas acanalada en empalme con material existente. (Todo material es proporcionado por el cliente) El presupuesto no considera ningun tipo de material ya que todo es suministrado por el cliente en caso de existir algun faltante se cotizara por separado. Tiempo estimado de termino de actividades es de 10 dias habiles Toda actividad mencionada se reiterara una vez en campo, cualquier cambio puede variar el precio Actividades en fines de semana cambia el costo mencionado en el presupuesto

PRECIO M.N. \$ 120,000.00
 Más I.V.A.



**CONSTRUEXPRESS
EXPERIMENTAL
CONSTRUCTORA**

COTIZACIÓN

FECHA: 2025-07-22 13:05:10

RÉGIMEN: 601 - General de Ley Personas Morales

COTIZACIÓN # 10364

Emisor - RFC: CEC170222KX0

**Construexpress Experimental
Constructora SA de CV**

CALLE: 44960 B, COLONIA: Sender del Sol, C.P.
45054, MUNICIPIO: , ESTADO: Jalisco, PAIS:
México

Receptor - RFC: UPZ040210R31

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA
METROPOLITANA GUADALAJARA**

Ciudad en general

CALLE: AV ALDOLFO HORN #8941, COLONIA: COL
ARVENTO, C.P. 45670, MUNICIPIO: TLAJOMULCO
DE ZUÑIGA, ESTADO: Jalisco,
PAIS: México

Lugar de expedición

C.P. 45054 - Zapopan, Jalisco

Cantidad	Clave	Producto/Servicio	P/U	Importe
1	Serv.	Fabricación de tejaban con medidas de 25 mts de largo por 3.50 mts de ancho por 3.30 mts de alto con declive a 3 mts por la parte frontal. Fabricación de tejaban a base de monten de 5" Cal. 14 para postes de tejaban y monten de 3" para armado de estructura elevada y soportaría intermedia en los 3.00 de ancho y los 25 mts de largo, quedando la estructura preparada para la colocación de lámina, y fijando los postes externos al suelo con placa de 4" al suelo con taquete y resina para una segura inmovilidad.	\$ 67,824.00	\$ 67,824.00
1	Serv	Servicio de instalación de láminas en estructura de acero con medidas de 25 mts de largo por 3 mts de ancho, fijado con pijas considerando 63 metros cuadrados	\$35,000.00	\$35,000.00

Subtotal: \$102,824.00

IVA 16% \$16,451.84

Total: \$119,275.84

Forma de Pago 95 - Por defecto

No. de cuenta

Importe total con letra

Ciento diecinueve mil doscientos setenta y cinco \$4/ 100M.N.



URBANIZADORA E INMOBILIARIA
DFERREIRA




REPORTE FABRICACION DE TEJABAN EN UNIVERSIDAD UPZ MG

En el domicilio Av. Adolf Bernard Horn
Junior 8941, 45670 Cajititlán, Jal.

Fecha de inicio de labores viernes 1 de Agosto del 2025

Fecha de termino de labores sabado 2 de Agosto del 2025



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIARIA
DFERREIRA

Apreciable Lic. Miguel Triana

Compartimos el reporte de actividades y evidencias fotográficas sobre el servicio de fabricación de estructura e instalación de láminas para tejaban, ubicado a un costado de tejaban existente.

Se comparten las observaciones preliminares al llegar al lugar de trabajo, ya que se realizó una inspección inicial al tejaban existente, y se encontró que el tejaban cuenta con irregularidad en el material con el que fue fabricado y esto nos genera inestabilidad en la estructura y las láminas existentes cuentan con descuadre y cuentan con mala instalación.

Siendo esto mencionado compartimos el avance de paso a paso de las actividades realizadas, como son:

*El personal realizo medición, nivelación inicial para confirmación de realizar corte de material y marcado de suelo para inicio de labores. Espacio previo a las labores.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se inicio con corte de material de monten de 3" para postes de tejaban.



*Consecutivamente al corte del material el personal soldador comenzó labores al puntear los montenes de 3" para realizar las cajas de postes.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Consecutivamente al servicio de corte y puntear el material, se continua con el personal soldador para realizar la soldadura continua y reforzar los postes de montenes de 3", esto realizando los cordones a una medida que sea resistente para fortalecer el material base a la altura y peso que llevara el tejaban.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL. 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se continuo con el corte de solera con medidas necesarias para colocación en parte superior e inferior de los postes, así como se utilizada en la soportaría de la unión de los montenes que son de tirantes.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Concluidas las soldaduras de postes con placas se realizaron la marcación y perforación en placas y suelo para iniciar la colocación de postes.





URBANIZADORA E IMOBILIARIA
DFERREIRA

*Se continua con la instalación de los postes de monten de 3", fijados al suelo con taquetes completos, así como la colocación de travesaños externos a medida de 5 mts de separación a lo largo.



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA


*Una vez teniendo la base de la estructura se comienzan a instalar los travesaños a lo largo de la estructura para colocación de tirantes de monten de 5", siendo estos los que soportaran las láminas y en los cuales se realizara la fijación.





URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se continua con las actividades para concluir el largo del tejaban y se realiza el refuerzo de soldadura en placas superiores y montenes tirantes.



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL. 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

Una vez terminada la estructura se hizo un tendido de hilo de cáñamo para llevar una medición y nivelación de medida de las láminas y queden centradas y en acorde ajuste con las láminas existentes.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL. 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se realiza la presentación de la primera lamina, acomodo y ajuste de empalme con las láminas existentes para una correcta instalación para evitar cualquier daño en estructura o laminas para evitar goteras a futuro.



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL. 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIARIA
DFERREIRA

*Se continua con la presentación de las láminas para realizar cualquier ajuste previo a la fijación de las mismas.



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA


*Continuando con la presentación de las láminas en la estructura y realizando los ajustes pertinentes para las siguientes laminas y queden a su debida medida, así como el personal se hizo levantamiento de las láminas en la parte superior e inferior de en la estructura para poder realizar el empalme correspondiente en las láminas y estructura existente.





URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA


*Una vez terminada la presentación de las láminas se continuo con la fijación de las mismas en el área correspondiente, una vez más confirmado el lugar para evitar daños futuros y quede un buen empalme con láminas y estructura existente.





URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se comenzó con la fijación de las láminas y el sellado de las uniones de láminas y perforaciones con silicón para evitar goteras.





MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se realizó la fijación de las láminas existentes y las nuevas para que la estructura quede más firme y las láminas no corran riesgo de algún daño.




MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL. 33-1189-7777



URBANIZADORA E IMOBILIÁRIA
DFERREIRA

*Se realiza la presentación del rebajan completo con estructura e instalación de láminas.



MANUEL LOPEZ COTILLA 749 INT 201 COL AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. CP. 44160
E-MAIL: urbanizadoraferreira@gmail.com TEL 33-1189-7777



Conclusiones

*Se realizó tejaban con material de acero negro con los materiales suministrados por el cliente Universidad Politécnica de la ZMG-Cajititlán, base a medidas que fueron en conjunto de tejaban existente que son de 25 mts de largo por 3 mts de ancho con un consecutivo declive de 20 cm de caída del tejaban previo.

*En coordinación se realizó la perforación del suelo y sujeción de postes con taquetes tipo expansivos.

*La presentación e instalación de lámina acanalada galvanizada en sentido a lo ancho de la estructura con un alero de 20 cm de la estructura, fijando las láminas con pija broca, realizando recubrimiento de silicón en perforaciones y uniones de láminas nuevas y en conjunto de las láminas existentes del tejaban previo.

*Se realizó retiro de pijas en tejaban existente para ajuste de láminas nuevas en coordinación con las estructuras y empalme de láminas en conjunto para no tener algún espacio sin cubrir.

Observaciones

*En el servicio realizado se llevaron a cabo en más tiempo del considerado por el ajuste de postes y láminas debido a que en el tejaban existente con el cual se realizó en conjunto el tejaban nuevo contaba con mucha irregularidad en cuestión de las láminas y se tuvieron que realizar acomodos adicionales en láminas existentes y nuevas para poder cubrir toda el área y no quedara espacio sin cubrir.

*Se recomienda la instalación de botaguas en las partes laterales del tejaban para cubrir los espacios y evitar el ingreso de agua en las lluvias.

*Se otorga 1 año de garantía por parte del proveedor Urbanizadora e Inmobiliaria Dferreira SA. De CV. En estructura fabricada.

Dicha garantía será cancelada en caso de que personal externo no autorizado por Urbanizadora e Inmobiliaria Dferreria SA de CV realice cualquier tipo de actividad en la estructura o modificación de la obra existente.

Sin más por el momento nos despedimos quedando a sus comentarios al respecto.

URBANIZADORA E INMOBILIARIA DFERREIRA SA DE CV
CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA 749 201

AMERICANA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 76280224
RFC: UND240113M3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA			\$14,579.20	\$14,579.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS			\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,579.20	\$14,579.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,579.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,579.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,579.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 14,579.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS AVANZADA
(Saldo inicial de \$14,579.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,579.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 664330, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BNTN830209927



URBANIZADORA E INMOBILIARIA DFERREIRA

RÉGIMEN FISCAL: 801 - General de Ley Personas Morales
MANUEL LOPEZ COTILLA, 748201, Americana, 44160, Guadalajara, Jalisco, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
UP2040210R31

USO CFDI: 603 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 45670

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AV. ADOLF B. HORN, 8941, Avenida, 45670, Tlajomilco de Zúñiga, Tlajomilco de Zúñiga, Jalisco, México

Factura FE 80

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN

Cantidad		Unidad	Descripción		CONCEPTOS		
1.00	E48 - SERVICIO	Servicio de mano de obra de personal hemero para fabricación de estructura para continuidad de tejaban con medidas de 25 mts de largo por 3.50 mts de ancho por 2.90 mts de alto, con material proporcionado por el cliente para la fabricación		Clave Prod. Serv. - 73181908 Servicios de soldadura	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
				Impuestos:	\$ 58,000.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 58,000.00
				Traslados:			
				002 IVA Base - 58000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9,280.00			
1.00	E48 - SERVICIO	Servicio de mano de obra de personal capacitado para instalación y fijación de laminas galvanizadas con medida de 3.00 mts x 1.07 mts en estructura para tejaban con medida de 3.50 mts de ancho por 25 mts de largo		Clave Prod. Serv. - 73151805 Servicios de laminación	\$ 25,000.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 25,000.00
				Impuestos:			
				Traslados:			
				002 IVA Base - 25000 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,000.00			



IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

1 - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 83,000.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 13,280.00

TOTAL \$ 96,280.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XzMhm3AZ78mPY2OyRacQ7Q81HQAHLnF6RY9VQxR8dHxC7FREu29B6Nz3R5LQ92UoAkdUwyGEFzR5VtG8kLZWtR077FG7y7gY1X2873k2PjwbsTr3A
HY8THm6L233JQX/AEwz5ex35PYHUVH2uoc10Nv40g4x8YqLQeT7w7b2du42RtJPAFzATV5RW762cLULHxsnEgqzIPCK/C3saKpV4AYPH-CsmDmfwGCcgW
JG5BhK8A7t0EAC87pINMpgB625rGHUVEsm1CF+ATPNTXYpx3cPAAwGMN6AYMtnAMEMK6VY871YMz3==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Om5WQub5KQ+7NR6vQvbjr14Crod5xUNLDx7XoudC160toY+qLnUkoQXvQbDE5dpJ6sdDe2h7cKeeQvG2AmA3LPE3Ptq10bUWtECUw0UyMAXp689qSSCP
TuyrkyW2m15qngloWwChmwwH97Wk7q7AQF8n12G8e5Ck4g9MarobuA87xoyTL5MxppcB62WVvU23LMApneodye8uBGPsa4CPKIZug5C8JyYML6RTHY
oXxVaaEPWHL0x7PC6FUE8FyP4FQjxk53husChX4R0Dv83Qb5uCawhneCCKNPHnMuv8ekFTGsd0gmm

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]A27ED4C8-FFE5-4D0D-88CF-3BFAD132CD732025-08-04T12:28:38[5TA000320693]pUvMz3n3AZ75IPY2DyR5Q7Q81HQAHLnF6RY9VQxR8dHxC7FREu29B6Nz3R5LQ92UoAkdUwyGEFzR5VtG8kLZWtR077FG7y7gY1X2873k2PjwbsTr3A
HY8THm6L233JQX/AEwz5ex35PYHUVH2uoc10Nv40g4x8YqLQeT7w7b2du42RtJPAFzATV5RW762cLULHxsnEgqzIPCK/C3saKpV4AYPH-CsmDmfwGCcgWJG5BhK8A7t0EAC87pINMpgB625rGHUVEsm1CF+ATPNTXYpx3cPAAwGMN6AYMtnAMEMK6VY871YMz3==[0000100000711762511]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
N12-ELIMINADO 7	URBANIZADORA E INMOBILIARIA DFERREIRA	UPZ040210R31	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A27ED4C8-FFE5-4D0D-B6CF-3BFAD132CD73	2025-08-04T12:17:15	2025-08-04T12:28:38	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$96,280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Pagos SPEI enviados

Fecha: 19/08/2025
Hora: 09:40:13
Página: 1

Fecha valor	15/08/2025	Clave de Rastreo:	HSBC105720
Fecha de liquidación:	15/08/2025	Hora de liquidación:	19:26:26 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	183778H01U9F
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	96,280.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	N13-ELIMINADO 73	Referencia Numérica:	9
Nombre del Beneficiario:	URBANIZADORA E INMOB. DFERREIRA		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	F-FE80 ESTRUCTURA TEJABAN		

FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 3.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 4.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 5.- ELIMINADO el nombre de un particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 7.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 8.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 9.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 2 párrafos de 2 renglones por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.
- 10.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 2 párrafos de 2 renglones por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.
- 11.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 12.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- 13.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

FUNDAMENTO LEGAL

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."